Утверждаю
Директор школы
_____ /Н. А. Зябликов/

Приказ от03.04. 2020 г. № 55

Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ СОШ № 10 г. Сердобска

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра Точка роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение **Положения** о деятельности Центра; - назначение **руководителя** Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (**дорожной карты**) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Приказ директора школы о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора школы	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с министерством образования Пензенской области , администрацией и Отделом образования Сердобского района	Дизайн - проект	Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с министерством образования Пензенской области , администрацией и Отделом образования Сердобского района		Апрель
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель
7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика»,	Свидетельство о повышении квалификации	Май –ноябрь

	«ОБЖ»: 1. формирование **штатного расписания** Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн - платформах;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Август Постоянно
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра Точка роста	График семинаров, совещаний	По плану
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – сентябрь
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра Точка роста	Совещание в РОО	Июнь
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Руководитель Центра, педагоги	Август
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя Центра	Ежемесячно