Утверждаю
Директор школы
_____ /Н. А. Зябликов/
/Приказ от 03.04. 2020 г. № 55 /

М Е Д И А П Л А Н
по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ИОУ СОШ № 10 г. Сердобска на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Печатные СМИ: районная газета «Сердобские новости» Социальные сети	февраль Март	Основное содержание и этапы реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в школе по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, интервью, анонсы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Освещение хода реализации проекта на сайте школы	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Сайт школы	Апрель - Май	Подготовленные материалы	Новости, анонсы Новости, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра « Точка роста»	Сайт школы	Март ноябрь	Информация об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы	Новости, анонсы

4.	Проведение ремонта помещений/ закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сайт школы и Интернет ресурсы Социальные сети	Апрель-август	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту	Новости, анонсы, фоторепортажи
5.	Комплектование Точки роста педагогически ми кадрами Внесение изменений в рабочие программы по предметам Технология, Информатика, ОБЖ. Разработка программ внеурочной деятельности		Март - август	План комплектования, рабочие программы	
6.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Печатные СМИ Сайт школы Социальные сети	Сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения на стендах школы, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи

7.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр Точка роста	Сайт школы Социальные сети	Сентябрь		Новости, анонсы, фоторепортажи
8.	Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ Социальные сети	Июнь Август	Публикация информации о статусе ремонтных и иных работ	Новости, фоторепортажи
9.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Печатные СМИ Социальные сети	Август - Сентябрь	Совещание перед началом учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей.	Новости, фоторепортажи
10.	Торжественное открытие Центра в школе совместно со всеми Центрами Точка роста Пензенской области. Приветственное слово Министра Просвещения РФ	Печатные СМИ Интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь	Участие в торжественном открытии Центра; Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе, проводится шахматный турнир.	Новости, интервью Новости, анонсы

11.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Ноябрь Декабрь	Работа журналистов в в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью, статьи, анонсы