

Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 10
г. Сердобска /Н. А. Зябликов/
/Приказ от 01.04. 2021 г. № 41-2/



Дорожная карта реализации проекта «Школы 500+» в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска

№ n/n	Описание действий	Дата реализации	Ответственный	Школьный показатель реализации
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска	26.01. 2021 г.	Директор школы	Приказом директора школы создана рабочая группа, назначен школьный руководитель группы
2.	Участие школы в анкетировании для определения рискового профиля	29.01. - 15.02. 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Директор, 100% педагогов, 75% учащихся 6,9-х классов и их родителей(законных представителей) приняли участие в анкетировании.
3.	Анализ рискового профиля школы	01.03.2021г.	Директор школы, рабочая группа	Определены рисковые профили для разработки плана мероприятий по повышению качества образования.

4.	Рабочая встреча директора школы, рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения школы и верификации рисков профилей школы	02.03.2021г.	Директор школы	Посещение школы куратором, совместный анализ рисков профилей.
5.	Разработка дорожной карты по итогам анализа рисков профилей школы	Март 2021г.	Директор школы, заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Утверждена дорожная карта по итогам анализа рисков профилей школы
6.	Совместные заседания методических центров учителей школы и учителей школы - куратора с целью определения дальнейших действий по повышению качества образования и переходу в эффективный режим развития.	10.03. 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М., рабочая группа	Корректировка планов по подготовке к участию в ВПР, ГИА
7.	Активация рисков направлений в МЭДК и верификация рисков профилей школы.	До 26.03.2021г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Активированы рисков направления в ИС МЭДКи верифицированы куратором
8.	Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6, 7, 8 классов	До 20.03. 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Выявлены обучающиеся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6-х, 7-х, 8-х классов
9.	Проведение анкетирования педагогов школы по определению затруднений при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности.	До 20.03. 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Определены затруднения педагогов школы при организации учебного процесса с детьми с

				рисками образовательной успешности.
10.	Проведение самодиагностики на основе рискованного профиля школы.	До 26.03.2021 г.	Директор школы	Определены меры, позволяющие повысить качество образования в школе.
11.	Мониторинг материального и методического оснащения образовательной деятельности	До 26.03. 2021 г.	Рабочая группа	Сформированы заявки на 2021 год для приобретения учебных материалов и проведения ремонтных работ зданий и помещений, подключение Интернет в учебных кабинетах школы
12.	Установление причин учебной успешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями).	30.03 - 10.04.2021г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями).
13.	Совместное заседание педагогического совета педагогов школы, куратора, муниципального координатора, педагогов школы - куратора «Учебная успешность: причины и пути преодоления»	30.03. 2021 г.	Директор школы, муниципальный куратор	100% участие педагогов в педагогическом совете
14.	Составление индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими риски учебной успешности.	До 12.04.2021г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Составлены индивидуальные планы работы с обучающимися, имеющими риски учебной успешности.

15.	Представление эффективных практик учителей школы - куратора по повышению качества образования в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска в рамках проведения единых методических дней.	Апрель 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Список эффективных практик по повышению качества образования
16.	Проведение семинара-практикума «Эффективные подходы, методы, приемы работы с учащимися с рисками неуспешности».	Апрель 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	100% участие педагогов в семинаре.
17.	Участие директора школы, педагогов школы в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школы.	В течение года	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	100% участие во всех вебинарах ФИОКО
18.	Проведение декады обмена педагогическим опытом совместно со школой - куратором в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока.	19.04 - 29.04. 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	100% участие педагогов школы в декаде обмена педагогическим опытом.
19.	Участие администрации и педагогов школы в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим технологиям, в региональных вебинарах.	В течение года	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	100% участие администрации и педагогов школы во всех вебинарах
20.	Разработка программы развития и размещение в ИС МЭДК	До 30.04.2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Разработана и утверждена программа развития школы на 2021 - 2026 г.г. Размещена в ИС МЭДК.
21.	Изучение образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана внеурочной деятельности на 2021\2022 уч.г. с целью	05.05.- 31.05. 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Составлен план внеурочной деятельности на 2021/2022 г.

	построения индивидуальных образовательных траекторий детей с рисками неуспешности.			
22.	Разработка программ внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на 2021/2022 уч.год	01.06 - 01.08.2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Разработаны рабочие программы внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на 2021/2022 уч.год.
23.	Проведение первичного мониторинга позитивных изменений в школе.	30.05. 2021 г.	Директор школы, заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Проведен мониторинг изменений в школе, размещены в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором.
24.	Оснащение кабинетов школы компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках национального проекта «Образование»	Май - август 2021 г.	Директор школы	Проведено обновление кабинетов школы.
25.	Оснащение школьной библиотеки компьютерами с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможностью доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях.	Май - август 2021 г.	Директор школы	Библиотека оснащена современным оборудованием с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможностью доступа к

				информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях.
26.	Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками, учебно-методическими пособиями)	Май - август 2021 г.	Директор школы	Библиотека оснащена новыми учебными материалами (учебниками, учебно-методическими пособиями).
27.	Подключение кабинетов к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», увеличение скорости до 20 мб/с	Май - август 2021 г.	Директор школы	В кабинетах школы функционирует скоростной Интернет.
28.	Оформление зоны отдыха для обучающихся в рекреации на 1 этаже	Август 2021 г.	Директор школы	На 1 этаже оформлена зона отдыха для обучающихся.
29.	Круглый стол с куратором и муниципальным координатором «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной неуспешности»	Август 2021г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	100% участие педагогов школы в работе круглого стола.
30.	Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья».	26.08.2021г.	Заместитель директора по ВР	100% участие педагогов школы и 70% участие родителей (законных представителей) в работе родительской конференции.
31.	Участие представителей школы в	Сентябрь -	Заместитель	Представители школы

	методических вебинарах и семинарах для руководящих и педагогических работников	ноябрь 2021 г.	директора по УВР Забродина Л. М.	приняли участие в 100% мероприятий.
32.	Использование инфраструктуры Центра «Точка роста» для проведения уроков информатики, технологии, ОБЖ.	Сентябрь - декабрь 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М., педагоги Центра	100% использования оборудования Центра.
33.	Использование инфраструктуры Центра «Точка роста» для проведения занятий внеурочной, научно - исследовательской и проектной деятельности.	Сентябрь - декабрь 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М., педагоги Центра	100% использования оборудования Центра.
34.	Представление эффективных практик учителей школы по повышению качества образования в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска в рамках проведения единых методических дней.	Октябрь 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Опубликование эффективных практик по повышению качества образования на сайте школы.
35.	Проведение второго этапа мониторинга реализации школьной дорожной карты.	До 30.10. 2021 г.	Директор школы	100% мероприятий дорожной карты исполнено.
36.	Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором.	01.11. 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	Проведен мониторинг изменений в школе, в ИС МЭДК размещены документы для

				мониторинга, подтвержденные куратором.
37.	Проведение семинара – практикума «Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении».	02.11. 2021 г.	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М.	100% участие педагогов школы в работе семинара – практикума.
38.	Проведение педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности».	14.12. 2021 г.	Директор школы	Обобщен опыт педагогов по снижению уровня учебной неуспешности.
39.	Круглый стол педагогов школы с куратором и муниципальным координатором «Подведение итогов проекта «500+».	21.12. 2021 г.	Директор школы	Обобщены позитивные изменения, обозначены проблемы и пути их решения.
40.	Организация информационного и медийного сопровождения проекта.	В течение года	Заместитель директора по УВР Забродина Л. М., ответственный за ведение школьного сайта.	Размещена информация о ходе реализации проекта на сайте школы.